

DELIBERA N. 27

OGGETTO: ESCAVO DEI FONDALI DELL'AREA PORTUALE DI NAPOLI CON DEPOSITO DEI MATERIALI DRAGATI IN CASSA DI COLMATA DELLA DARSENA DI LEVANTE. PROVA DI PERMEABILITÀ NELLA FORMAZIONE DEL TUFO GIALLO NAPOLETANO AI SENSI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL DECRETO MATTM N. 5376/TRI/DI/B DEL 16.10.2014.

Codice commessa : 15A27

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO:

- il Decreto n. 359 del 30 ottobre 2015 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli con i poteri e le attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.;
- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e, in particolare, l'art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto alla segreteria tecnico-operativa, "*... provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità Portuale, cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l'attuazione delle direttive del Presidente ...*";
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano Triennale Anticorruzione 2014/2016 ed il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016, dell'Autorità Portuale di Napoli, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed approvato dall'Ente con delibera commissariale n. 19 del 5.2.2014;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Pasquale CASCONI, nel proporre l'adozione della presente delibera fornisce i seguenti dati ed informazioni,



attestando e certificando che :

- con delibera A. P. n. 143/2015 del 22.04.2015 il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Napoli ha aggiudicato definitivamente alla TECNO IN S.p.A., con sede in Napoli alla II trav. Strettola S. Anna alle Paludi n. 11 l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con Verbale del 6.05.2015 il Direttore dei Lavori ha consegnato alla società affidataria i lavori in epigrafe ed ha fissato al giorno 13 agosto 2015 l'ultimazione degli stessi;
- il Contratto per l'affidamento delle attività in argomento, rep. n. 7679 del 31.09.2015, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Napoli 3, in data 15.09.2015, al n. 2/320, prevede un compenso complessivo di € 80.482,54 di cui € 73.017,74 per lavori ed € 7.464,80 per oneri di sicurezza;
- nel corso dei lavori si sono manifestate circostanze, imprevedibili durante la formulazione del progetto ed al momento dell'aggiudicazione dei lavori, che hanno comportato modificazioni, anche significative, delle previsioni progettuali, sia dal punto di vista tecnico-economico sia dal punto di vista cronologico;
- per tale motivo è stato necessario redigere una Perizia di Variante che recepisce le variazioni, tecniche, economiche e cronologiche, rese necessarie in corso d'opera, quantificasse i maggiori oneri sostenuti dall'impresa affidataria in ragione delle reali lavorazioni effettuate e degli effettivi quantitativi di acque reflue da smaltire in discarica ed adeguasse i tempi contrattuali;
- detta Perizia di Variante, per l'importo complessivo di € 246.000,00 di cui € 95.826,26 per le indagini (€ 88.361,46 per lavori ed € 7.464,80 per oneri di sicurezza), ed € 150.173,74 per Somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 103.818,95 per i trasporti e conferimenti in discarica), è stata approvata con delibera A.P. n. 402 dell'11.12.2015. Con tale delibera si riconosceva alla ditta affidataria una novazione dei termini contrattuali di 80 giorni naturali e consecutivi fissando al 31.10.2015 il termine per l'ultimazione dei lavori;
- con comunicazione del 28.10.2015 la società esecutrice ha comunicato che in pari data si erano concluse le attività di campo previste nell'affidamento;
- in data 28.10.2015 il Direttore dei Lavori, recatosi presso i luoghi di svolgimento dei lavori, ha constatato l'effettivo completamento delle attività di acquisizione dei dati sperimentali;
- con nota prot. n. 442/15 del 4.11.2015 la società affidataria ha trasmesso il documento denominato *"Indagini per la determinazione della permeabilità del tufo nell'area della Nuova Darsena di Levante (Campo Prova in area Tirreno*



Power – Relazione Tecnica Descrittiva” relativo alla restituzione dei dati sperimentali rilevati nel corso delle attività di indagine;

- con Certificato del 17.12.2015 il Direttore dei Lavori ha attestato che le attività connesse all'affidamento sono state ultimate il giorno 28.10.2015 e quindi in tempo utile;
- in data 18.01.2016 il Direttore dei Lavori, considerato che :
 - *le attività eseguite corrispondevano a quanto previsto nell' affidamento;*
 - *le attività di perforazione dei pozzi, di messa in opera degli strumenti di rilevazione e l'acquisizione dei dati erano state eseguite secondo quanto pattuito ed perfetta a regola d'arte;*
 - *le attività erano state ultimate in tempo utile;*
 - *l'impresa aveva ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale;*
 - *il Contratto rep. n. 7679 del 31.09.2015 prevedeva un compenso complessivo di € 80.482,54 comprensivo degli oneri per la sicurezza;*
 - *la Perizia di Variante approvata con delibera A.P. n. 402/2015 dell'11.12.2015 prevede un compenso complessivo di € 95.826,26 comprensivo degli oneri per la sicurezza;*
 - *lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dalle parti in data 03.12.2015 ed approvato con la citata delibera A.P. n. 402/2015, non è stato ancora stipulato;*

ha certificato che i lavori afferenti alla **“Prova di permeabilità sulla formazione di tufo giallo napoletano”** affidati alla società TECNO IN S.p.A. stati eseguiti a regola d'arte, ha liquidato l'importo di € 95.826,26 di cui € 88.361,46 per lavori ed € 7.464,80 per oneri di sicurezza e, nelle more del perfezionamento degli Atti Contrattuali, ha proposto il pagamento alla società TECNO IN S.p.A. della somma di € 98.188,70, di cui € 80.482,54 per i lavori previsti nel Contratto rep. n. 7679 del 31.09.2015 ed € 17.706,16 per IVA, posponendo il saldo della restante somma di € 18.719,34 (di cui € 15.343,72 per i lavori ed € 3.375,62 per IVA) a valle della formalizzazione degli atti contrattuali conseguenti all'approvazione della Perizia di Variante;


- l'art. 5 dello Schema di Atto di Sottomissione approvato con la delibera A.P. n. 402 dell'11.12.2015 prevede che la società affidataria per ottenere la corresponsione degli oneri di trasporto e smaltimento deve consegnare alla Direzione dei Lavori copia dei formulari di smaltimento, compilati in ogni loro parte e conformi ai disposti legislativi del caso. Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura che sarà liquidata previa verifica da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente approvati ed allo stato di fatto, ai sensi dell'art. 186 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;



- con nota n. 526/2015 del 18.12.2015 la società TECNO IN S.p.A. ha trasmesso i formulari di smaltimento delle acque reflue presso l'impianto della ditta Fratelli Gentile F&R s.r.l., nonché copia delle relative fatture;
- il Direttore dei Lavori ha provveduto alla verifica dei quantitativi riportati nei succitati formulari ed al riscontro delle quantità fatturate, constatandone la congruità con le quantità stimate e computate nella Perizia di Variante approvata con la delibera A.P. n. 402 dell'11.12.2015;
- sulla scorta di tale verifica si propone di liquidare alla società TECNO IN S.p.A. l'importo di € 103.818,95, di cui € 85.097,50 per il trasporto e conferimento in discarica delle acque reflue, ed € 18.721,45 per IVA;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(ing. Pasquale CASCONI)



DATO ATTO che il Segretario Generale e il Dirigente dell'Area Tecnica, rispettivamente, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6, Legge n. 241/90, avanzata dal Dirigente dell'Area Tecnica;


IL DIRIGENTE AREA TECNICA

(ing. Pasquale CASCONI)



IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

(dott. Emilio SCIBILLANTE)



CONSIDERATO CHE la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Commissario Straordinario, secondo il presente schema di deliberazione;

DELIBERA

- Art. 1.** di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal Responsabile del Procedimento, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale;
- Art. 2.** di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Relazione sul Conto Finale per l'esecuzione della PROVA DI PERMEABILITÀ NELLA FORMAZIONE DEL TUFO GIALLO NAPOLETANO AI SENSI DELLE PRESCRIZIONI DETTATE DAL DECRETO MATTM N. 5376/TRI/DI/B DEL 16.10.2014 redatto dal Direttore dei Lavori in data 18.01.2016;



- Art. 3.** di disporre il pagamento alla società TECNO IN S.p.A., con sede in Napoli alla II trav. Strettola S. Anna alle Paludi n. 11, della somma di € 98.188,70, di cui € 80.482,54 per i lavori (comprensivi di oneri di sicurezza) previsti nel Contratto rep. n. 7679 del 31.09.2015, ed € 17.706,16 per IVA;
- Art. 4.** di disporre il pagamento alla società TECNO IN S.p.A., con sede in Napoli alla II trav. Strettola S. Anna alle Paludi n. 11, dell'importo di € 103.818,95, di cui € 85.097,50 per il trasporto e conferimento in discarica delle acque reflue, ed € 18.721,45 per IVA;
- Art. 5.** di disporre il pagamento alla società TECNO IN S.p.A., con sede in Napoli alla II trav. Strettola S. Anna alle Paludi n. 11, del residuo importo di € 18.719,34 (di cui € 15.343,72 per i lavori ed € 3.375,62 per IVA) a valle della formalizzazione degli atti contrattuali conseguenti all'approvazione della Perizia di Variante;
- Art. 6.** di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione Trasparente, cartella "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo monocratico di vertice/.....";
- Art. 7.** di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale di Napoli.

Napoli, li - 3 FEB. 2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(C.A. (CP) Antonio BASILE)

Si notifici a:

Area Tecnica _____ Struttura di Coordinamento _____

Area Amministrativa-Contabile _____ Ufficio Appalti, Contratti ed Economato _____

dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente _____